

Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

R\$ 1.939.000

Custo_Final_Real

R\$ 1.945.000,00

Custo_Final_Orcado


100,00

Progresso_Final


R\$ 3.878,00


Custo_m2

Curva S – Progresso Físico x Financeiro




Desvio de Custo Acumulado







Atraso na Curva S x Dias de Chuva




Produtividade Semanal (Progresso por Trabalhador)



Mão de Obra ao Longo do Tempo



Dias Parados por Motivo



Etapas Principais

Todos

Mês

janeiro

fevereiro


março

abril


maio

junho


Evolução dos Componentes de Custo



Composição do Custo Final



Custo Real x Orçado por Etapa




Desvio Percentual Final

-0,01

Semana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Consumo de Insumos Críticos



Alertas e Paralisações



ncidentes por Etapa



Semana	Observacao	Progresso_Real_%	Desvio_Acumulado
1	Início da obra	1,50	-550
2		4,00	-1700
3		8,00	-3700
4		13,00	-6300
5		19,00	-8800
6		26,00	-8000
7		34,00	-8000
8		42,00	-10000
9		49,00	-11000
Total		1671,00	-296050